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Einleitung 

Die Lokale Aktionsgruppe Schwäbisches Donautal hat in der zweiten Förderphase als LEADER-Region von 2014 – 2021 
mit hohem, häufig ehrenamtlichem Engagement vieler Beteiligter an der nachhaltigen Verbesserung der 
Lebensqualität und der Zukunftsperspektiven der Region gearbeitet. Die LAG setzte sich 2014 engagierte Ziele. Für 
die Zielerreichung wurden auf vielfältigen Beteiligungsebenen Prozesse organisiert und die Durchführung zahlreicher 
Projekte begleitet. Daneben wurden vom Team Regionalentwicklung bei Donautal-Aktiv auch eigene, 
regionsübergreifende Projekte initiiert und umgesetzt. 

Die Lokale Entwicklungsstrategie für LEADER 2014 - 2021 baute konsequent auf in der Vergangenheit begonnenen 
Entwicklungs- und Themenlinien auf und wurde durch fünf Entwicklungsziele gekennzeichnet, wobei es sich bei den 
Entwicklungszielen 4 und 5 um Querschnittsziele handelt: 
 

EZ 1 Gut und gerne leben in zentraler Lage zwischen den Metropolen – ein Leben lang 

EZ 2 Flusslandschaften, Seen, Auen und Moore mit Naherholung und Tourismus in-Wert setzen 
– aber in Naturqualität 

EZ 3 Mit ländlicher Wirtschaft, Klima- und Naturschutz neue Wege beschreiten – auch 
gemeinsam 

EZ 4 Mit mehr Wissen gemeinsam hinter die Dinge schauen und damit Grenzen überwinden 
und Konflikte lösen – für uns und den Fortschritt der Region (Querschnittsziel) 

EZ 5 Die Plattform der Region für Austausch und Kooperation weiterentwickeln – hier und im 
ganzen Donauraum (Querschnittsziel) 

Abb 1: Entwicklungsziele der LES 2014 

Mit Hilfe der vorliegenden Evaluierung erfolgt eine Auseinandersetzung und Analyse des seit 2014 durchgeführten 
LEADER-Prozesses und in diesem Zusammenhang der Umsetzung der LEADER-Strategie, der Strukturen sowie der 
Arbeit des Regionalmanagements. 

Die Evaluierung dient einmal als Rückschau auf die durchgeführten Aktivitäten und Maßnahmen und damit dem 
Verständnis von Entwicklungen sowie gleichzeitig der vorausblickenden Steuerung des weiteren 
Regionalentwicklungsprozesses.  

Die aus der Evaluierung gewonnenen Ergebnisse dienen als Grundlage zur Optimierung und Fortschreibung der 
Lokalen Entwicklungsstrategie mit Handlungsempfehlungen für LEADER 2022 – 2027. 
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1. Methode 

Der Evaluierungsbericht beruht auf der Methodik einer „Selbstevaluierung“ und wurde entsprechend dem in der LES 
2014 festgelegten Maßnahmenkatalog (LES 2014, Kap. 6.3) selbst bestimmt und durchgeführt. Die Evaluierung wurde 
vom LAG-Management im Herbst 2021 durchgeführt, der Bericht wurde zur Mitgliederversammlung im Februar 2022 
erstellt. 

In Besonderem wurden dabei auf Grundlage der erhobenen Monitoringdaten folgende Aspekte betrachtet und 
bewertet: 

 Durchgeführte Beteiligungsprozesse 

 Struktur und Arbeitsweise der Lokalen Aktionsgruppe 

 Öffentlichkeitsarbeit der LAG 

 Umgesetzte Projekte 

 Entwicklungsstrategie und Zielerreichung 

Die in der LES 2014 festgelegten Evaluierungsschritte wurden folgendermaßen berücksichtigt: 

 Das kontinuierliche Monitoring bot einen Überblick über die Fördermittelverteilung 
und die Zielerreichung anhand von Indikatoren. Jährlich wurde dieses der Mitgliederversammlung 
vorgestellt. 

 Der LEADER-Koordinator überprüfte im jährlichen Qualitätscheck die laufenden Prozesse und Strukturen. 

 Im April 2018 erfolgte eine Online-Befragung bei Entscheidungsträgern in der Region durch die 
Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf (ART).  

 Eine Zwischenevaluierung (Halbzeitbilanz) fand im Juli 2018 statt. 

 Anhang 1: Protokoll / Ergebnisse aus der Halbzeitbilanz 2018 

 Im Herbst 2021 wurde eine Online-Umfrage, getrennt nach Projektträgern und 
Entscheidungsträgern/Mitgliedern durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich 36 Akteure bzw. 
Entscheidungsträger. 

 Anhang 2: Ergebnisse der Online-Umfrage 2021 

 Im November 2021 wurden die Ergebnisse im Rahmen eines Bilanzworkshops teilnehmenden 
Entscheidungsträgern, Mitgliedern und Akteuren der Region vorgestellt und diskutiert. 

 Anhang 3: Protokoll Bilanzworkshop 30.11.2021 

Anhand der Ergebnisse der genannten Evaluierungsschritte wurden die oben aufgeführten Bereiche (Prozesse, 
Struktur, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte, Zielerreichung) genauer analysiert. Dabei wurde versucht, die rein 
quantitativen Ergebnisse durch qualitative Aspekte zu ergänzen, die aus den Online-Umfragen abgeleitet werden 
konnten. 

In der neuen Förderperiode soll nach den Vorgaben des StMELF die Kategorie „Resilienz“ in den Fokus gerückt 
werden. Resilienz kann als „Krisenfestigkeit, Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit einer Region“ verstanden werden.  
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Bei der künftigen Ausrichtung auf Krisenfestigkeit erfolgt die Orientierung an den folgenden fünf Herausforderungen: 

 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 
 Ressourcenschutz und Artenvielfalt 
 Sicherung der Daseinsvorsorge 
 Regionale Wertschöpfung 
 Sozialer Zusammenhalt 

Bereits in der Online-Umfrage wie auch im Bilanzworkshop 2021 wurde das Thema „Resilienz“ berücksichtigt. 
 

 

2. Lokale Aktionsgruppe 

2.1 Struktur, Arbeitsweise und Rechtsform der LAG 

Die lokale Aktionsgruppe wurde in der Gründungsversammlung am 10. September 2007 unter dem Namen „Lokale 
Aktionsgruppe Schwäbisches Donautal – Landkreise Dillingen a.d. Donau und Günzburg“ konstituiert. Im Mai 2008 
erfolgte die Gründung des Vereins „LAG Schwäbisches Donautal – Landkreise Dillingen und Günzburg e.V“ als Träger 
der LAG, im März 2011 beschloss die Mitgliederversammlung die Namensänderung der LAG in „LAG Schwäbisches 
Donautal e.V.“. 

Vor Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie zur Bewerbung für LEADER 2014 – 2020 wurde in einem längeren 
Abstimmungsprozess versucht, die häufig verwirrende Konstellation mit zwei Vereinen, auf der einen Seite Donautal-
Aktiv e.V. als etablierte Entwicklungsplattform für das Schwäbische Donautal und auf der anderen Seite der 
Trägerverein der Lokalen Aktionsgruppe LAG Schwäbisches Donautal e.V. aufzulösen. Nur unter massiven Eingriffen 
in die Struktur des Dachvereins Donautal-Aktiv e.V. wäre es möglich gewesen, die Trägerschaft für die Lokale 
Aktionsgruppe überzuführen. Daher wurde dieses Vorhaben verworfen und es weiterhin zwei rechtlich voneinander 
unabhängige Vereine geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  Organisation der LAG und Entscheidungsfindungskompetenzen 

Die Organisationsstruktur der LAG besteht aus drei Ebenen (siehe Abb. 2): 
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 Die Beteiligungs- und Entwicklungsebene 

 Die Entscheidungsebene 

 Die Koordinierungs- und Steuerungsebene 

Zentrales Organ der Lokalen Aktionsgruppe ist die Mitgliederversammlung (derzeit 51Mitglieder) mit Vertretern von 
Landkreisen, Kommunen, Verbänden, Vereinen, weiteren Wirtschafts- und Sozialpartnern und einem erweiterten 
Kreis von interessierten Bürgerinnen und Bürgern.  

Bisher sind beide Landkreise sowie 20 Kommunen Mitglied des Vereins LAG Schwäbisches Donautal e.V., daneben 21 
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie 8 Privatpersonen. Damit liegt der Anteil der öffentlichen Körperschaften an der 
Gesamtheit der Vereinsmitglieder bei knapp 44 %.  

Insgesamt verfügt die LAG über eine breite Abdeckung von Partnern im LAG-Gebiet. Zusammen mit dem Verein 
Donautal-Aktiv e.V., der über bedeutend mehr Mitglieder verfügt (derzeit 112), ist eine Vernetzung im Bereich der 
Ländlichen Entwicklung zu konstatieren, die auch über die Gebietsgrenzen der LAG hinaus geht. Diese reicht durch 
den größeren Wirkungsbereich von Donautal-Aktiv auch in andere LEADER-Regionen hinein (z.B. Neu-Ulm) und 
dokumentiert die vorhandenen interregionalen Kooperationen. 

In Bezug auf die gewünschten Partizipationen wurde bereits in der auslaufenden Förderphase der Fokus verstärkt auf 
das Themenfeld „Eindämmung der Auswirkungen des demographischen Wandels“ gelegt und hier im Besonderen auf 
die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese Forderung wurde bereits im Workshop zur 
Halbzeitbilanz formuliert. Mit dem Projekt „Jugend AKTIV“ wurde dafür im Nachgang der Grundstein gelegt. Auch in 
der Online-Befragung 2021 wurde die stärkere Einbeziehung dieser Zielgruppe gewünscht (siehe dazu Anhang: 
Ergebnisse der Online-Umfrage 2021). Grundsätzlich gibt es satzungsgemäß keinerlei Altersbeschränkung bei der 
Mitgliedschaft und der Mitarbeit in den Gremien.  

Der Vorstand besteht aus den beiden Vorsitzenden, dem Schatzmeister sowie zwei Beisitzern. 

Als 1. Vorsitzender der LAG fungiert Landrat Leo Schrell (Landkreis Dillingen a.d.Donau), das Amt des 2. Vorsitzenden 
wird von Landrat Dr. Hans Reichhart (Landkreis Günzburg) in Nachfolge seines Amtsvorgängers Hubert Hafner 
bekleidet. Damit wird eine hohe politische Akzeptanz der Lokalen Aktionsgruppe in der Region erreicht.  

Die Vorstandschaft wird durch Schatzmeister Rainer Hönl (Kreisverband Dillingen der Raiffeisen Volksbanken) sowie 
die Beisitzer Axel Egermann (Regionalmarketing Günzburg GbR) und Heinz Gerhards (City-Initiative Nordschwaben) 
komplettiert. 

Die LAG-Steuergruppe (Entscheidungsgremium) besteht aus dem Vorstand sowie weiteren 17 Vereinsmitgliedern 
und erfüllt in ihrer Zusammensetzung gemäß Satzung die LEADER-Kriterien. Der Anteil der Wirtschafts- und 
Sozialpartner liegt weit über den geforderten 50 %. Den öffentlichen Sektor vertreten die beiden Landräte, ein 
Bürgermeister sowie 2 Mitarbeiter der Landratsämter. Die 17 WiSo-Partner repräsentieren die Interessensgruppen 
Wirtschaft/Finanz/Handel (4), Landwirtschaft (2), Tourismus/Naherholung (2), Gastronomie (2), 
Jugend/Soziales/Vereine (1), Unterstützung Bürgerengagement (1), Gesundheit (1), Landschaftspflege/Naturschutz 
(1), Vertretung ILEK (1) und Unternehmen/Regionalvermarktung (2). 6 Steuergruppen-Mitglieder sind weiblich. 

Gekennzeichnet durch eine ausgewogene und kompetente Zusammensetzung, die die Leitthemen der Lokalen 
Entwicklungsstrategie widerspiegeln, verfügt die LAG-Steuergruppe über das notwendige fachliche und ökonomische 
Wissen. Die Steuergruppe beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder insbesondere über die 
Förderwürdigkeit eines Projektes. Grundlage dafür sind die in der LES festgelegten Auswahlkriterien.  

Nachfolgend eine Auflistung der Steuergruppensitzungen mit Anzahl der Projekte, die für eine Förderung 
vorgeschlagen wurden sowie die Zahl der in den Sitzungen gefassten endgültigen Beschlüsse. 
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Tab.:  Steuergruppensitzungen in der Förderperiode LEADER 2014 - 2022 

Hier ist zu beachten, dass bis 2016 die Steuergruppe „Regionalentwicklung Schwäbisches Donautal“ als 
Beschlussgremium für die beiden Förderprogramme LEADER und chance.natur fungierte. Seit 2017 ist das Gremium 
ausschließlich für LEADER zuständig. 

Zu allen Sitzungen wurde form- und fristgerecht geladen. Die Beschlussfähigkeit war bei allen Sitzungen gegeben, das 
Doppelte Quorum bei allen Beschlüssen jeweils eingehalten.  

Arbeitsabläufe, Aufgaben, Strukturen und Zuständigkeiten der LAG sind in der Satzung und in der Geschäftsordnung 
transparent und verbindlich geregelt.  

Die Organisation als eingetragener Verein entspricht auch für die kommende Förderperiode den Anforderungen 
hinsichtlich Rechtsform und Rechtsfähigkeit und wird deshalb in dieser Form beibehalten. 

BEWERTUNG: 

In der Online-Befragung der Entscheidungsträger fiel die Bewertung der Zufriedenheit mit der Arbeit der LAG 
insgesamt positiv aus: Nach einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden) bewertet, ergab sich hier ein 
Durchschnittswert von 1,47 (Tendenz zu „sehr zufrieden“). Weitere Bewertungen der Aufgaben und Arbeit des LAG-
Managements siehe Kap. 2.3 (Arbeitsstrukturen der LAG).  

 Die Rechtsform der LAG hat sich bewährt und wird in dieser Form beibehalten. 

 Ebenso bewährt hat sich der Gebietszuschnitt der LAG. Von beiden Landkreisen wird die Beibehaltung der 
Gebietskulisse gewünscht. 
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 Die Vorstandschaft wird von der Stärke her beibehalten, die Größe des Entscheidungsgremiums hat sich 
ebenfalls bewährt. Hier ist letztendlich bei endgültig feststehendem Zielsystem der Lokalen 
Entwicklungsstrategie zu entscheiden, ob im Hinblick auf die künftigen Entwicklungsziele in der LES noch 
relevante Interessensgruppen hinzugezogen werden (z.B. Jugendvertreter), eine entsprechende Anpassung 
in der bisherigen Verteilung der Interessensgruppen vorgenommen wird und passive Gremiumsmitglieder 
durch neue aus dem Beteiligungsprozess ersetzt werden. 
Der Fachbeirat sollte stärker in die Arbeit des Entscheidungsgremiums einbezogen werden. 

 Insgesamt wird die Arbeit der LAG positiv bewertet, die gewählten Strukturen haben sich im Laufe des 
Förderzeitraums bewährt. 

 Die Organisationsstruktur erweist sich als flexibel, die Einbeziehung neuer Themen ist jederzeit möglich. 

  Die Zusammensetzung der LAG bildet einen repräsentativen Querschnitt der gesellschaftlichen 
Gruppierungen ab und garantiert eine breite Verankerung in der Region. Eine stärkere Vertretung der Gruppe 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist erwünscht. 

 Im Entscheidungsgremium sind alle relevanten Regionalentwicklungspartner vertreten. 

 Die vorhandenen Strukturen sind geeignet, um auch neue bzw. „unkonventionelle“ Akteure einzubeziehen 
und aufzunehmen (z.B. jüngere oder besonders innovative Personen und Gruppierungen). Hier kann in den 
nächsten Jahren u.a. das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ als niederschwelliger Türöffner dienen. 

 Während der Pandemie hat die LAG bewiesen, dass sie rasch auf Veränderungen reagieren kann. Alle 
Sitzungen fanden seither als Videokonferenzen statt und als eine der ersten in Bayern führte die LAG 
Schwäbisches Donautal ihre Projektauswahlverfahren LEADER- und rechtskonform online im Rahmen der 
Online-Konferenzen durch.  

 

2.2 Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsstrukturen 

Grundsätzlich wurden alle Projektträger angehalten, die Publizitätsvorschriften mit Verwendung der 
vorgeschriebenen Logos und des Schriftzuges bei sämtlichen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (Broschüren, 
Publikationen, Internetauftritte) sowie auch auf Hinweistafeln, etc. zur ordnungsgemäßen Darstellung von LEADER zu 
beachten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der LAG erfolgte auf mehreren Ebenen: 

2.2.1 Homepage und Regionslabel 

Die LAG Schwäbisches Donautal nutzt die Wort-Bild-Marke „Schwäbisches Donautal“ und befördert damit die 
Identifikation mit der Region. Auf der Homepage des Schwäbischen Donautals werden alle relevanten Informationen 
zur Regionalentwicklung, den Projekten sowie insbesondere den LAG-Sitzungen dargestellt, so dass die breite 
Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Information hat. Damit wurde die geforderte Transparenz sichergestellt.  

Sowohl das Layout der Homepage wie auch des vom Regionalmanagement verwendeten Briefpapiers ist 
entsprechend den Publizitätsvorschriften gestaltet. 

2.2.2 Presse-/Medienarbeit 

Das Thema LEADER steht bereits seit der Bewerbung für LEADER 2007 – 2013 im Fokus der lokalen Presse. Vier 
Lokalredaktionen der Augsburger Allgemeinen decken die Gebietskulisse der LAG Schwäbisches Donautal ab: 
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 Donau Zeitung 

 Günzburger Zeitung 

 Wertinger Zeitung 

 Mittelschwäbische Nachrichten 

Die auslaufende Förderphase 2014 – 2022 betreffend erschienen bislang insgesamt 382 Artikel zur Arbeit des LAG-
Managements oder mit Bezug zu LEADER in der Presse.  

Darüber hinaus wurden vom Regionalmanagement Pressegespräche zu definierten LEADER-Themen mit einzelnen 
Redaktionen geführt. 

Die Schwierigkeit in der Pressearbeit der LAG liegt darin, dass vier Lokalredaktionen bedient werden müssen und 
häufig nicht sichergestellt werden kann, dass Artikel auch tatsächlich in der gesamten Region erscheinen und der 
Informationsfluss, v.a. bei Berichten über Projekte, auf Teile der Region begrenzt bleibt. Hier gilt es, weiterhin über 
eine möglichst breite Pressearbeit für eine größtmögliche Verbreitung der Informationen zu sorgen. 

Zudem wurde in der LEADER-Förderphase 2014-2022 versucht, mehr Radio und TV-Berichterstattungen einzubauen. 
Vor allem lokale Radio- und Fernsehstationen berichteten über regionsbedeutende LEADER-Projekte. In der 
kommenden Förderphase sollen auch die digitalen Medien in der Öffentlichkeitsarbeit mehr in den Vordergrund 
rücken. Dies wurde auch als Verbesserungsvorschlag in der Online-Umfrage bei Entscheidungsträgern formuliert.  

 

2.2.3 Infobriefe 

Durchschnittlich 4–6mal pro Jahr wird der Infobrief Schwäbisches Donautal (Donautal-aktive Post), der über aktuelle 
Entwicklungen, Veranstaltungen oder Projekte informiert, versendet. Seit 2014 wurden insgesamt 42 Infobriefe 
verschickt. Inhaltlich wird das gesamte Arbeitsspektrum von Donautal-Aktiv mit den drei Teams Regionalentwicklung, 
Tourismus & Naherholung sowie Natur & Landschaft abgedeckt. Damit werden die Arbeit der LAG und die LEADER-
Projekte in den Gesamtkontext der Region Schwäbisches Donautal gestellt. 

Aktuell wird der Infobrief an knapp 600 Abonnenten in der Region verschickt. Gleichzeitig wird der Infobrief auf der 
Homepage zum Download bereitgestellt. Damit haben auch Nicht-Abonnenten Zugriff auf die aktuellsten 
Informationen. 

2.2.4 Besprechungen, Sitzungen 

Das Regionalmanagement hat 2012 begonnen, informell an Sitzungen der Verwaltungsgemeinschaften teilzunehmen 
und so teilräumlich intensiver mit den Bürgermeistern in Kontakt zu kommen und über LEADER zu informieren. Die 
2018 durchgeführten Bürgermeistergespräche in beiden Landkreisen halfen, die Belange und Problemstellungen der 
Kommunen in der Region besser kennenzulernen. Auch darauf basierend wurden in der Zwischenbilanzierung der 
LEADER-Förderphase im Juli 2018 die Schwerpunkte der Arbeit des Regionalmanagements bis 2022 festgelegt. Diese 
Form des Informationsaustausches hat sich als sehr positiv erwiesen und sollte künftig weiterverfolgt werden. 
Daneben erfolgte eine Informationsweitergabe bei Bürgermeisterdienstbesprechungen, Sitzungen der Kreisgremien 
sowie Veranstaltungen des Gesamtvereins Donautal-Aktiv e.V. bzw. Partnerorganisationen. 

 

Die Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit und des Informationsflusses erfolgte in den schriftlichen Befragungen und 
wurde als insgesamt positiv bewertet, wobei eine stärkere Präsenz in der Region gewünscht wurde.  
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Die Bewertung des Informationsflusses in der LAG durch die Entscheidungträger ergab folgendes Bild: 

 

Abb.: Online-Umfrage „Wie gut sind Sie über die Aktivitäten der LAG informiert?“ 

Der Großteil (mehr als 80 %) fühlte sich zwar insgesamt sehr gut oder gut über die Aktivitäten der LAG informiert, 
doch gibt es vereinzelte Nennungen, die ein Defizit im Informationsfluss sehen. 

Im Fragenkomplex „Bewertung Aufgaben und Arbeit des LAG-Managements“ wurden sämtliche Aufgabenbereiche 
des Regionalmanagement im Mittel mit zwischen „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ bewertet, u.a. auch die 
durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit. Hier gab es jedoch 2 Nennungen „teils-teils“. Dies und der Wunsch nach einer 
stärkeren Präsenz in der Region ist als Auftrag zur Verbesserung an das Regionalmanagement zu verstehen.  

Diskutiert wurde für die Zukunft bereits, ob die oben beschriebenen Formen der Öffentlichkeitsarbeit und des 
Informationsflusses ausreichend sind oder der gesellschaftlichen Entwicklung über die Nutzung von social media 
angepasst werden sollte. Dabei besteht jedoch noch Abklärungsbedarf, wie das Verhältnis von Aufwand und Nutzen 
bei dem jetzt schon sehr angespannten Zeitkontingent des LAG-Managements in einem akzeptablen Verhältnis 
stehen kann. 

2.2.5 Beteiligungsstrukturen 

Eine Beteiligung ist in der LAG Schwäbisches Donautal über die Mitgliedschaft im Verein, eine Mitwirkung im 
Entscheidungsgremium sowie bei Beteiligungsprozessen im Zuge der Projektkonzeption und themenspezifischen 
Veranstaltungen/Workshops möglich. 

Die projektbezogene Bürgerbeteiligung stellt die Basis des Bottom-up-Prinzips dar: Bei allen Projektideen sind die 
Projektträger gehalten, nach Möglichkeit die Bürger einzubeziehen und damit eine nachhaltige Verankerung in der 
Bevölkerung zu erreichen. Dies hat sich in einigen Projekten hervorragend bewährt, da hierüber einmal Akzeptanz 
der durchgeführten Maßnahme gegenüber geschaffen wird und auch Mitstreiter gefunden werden können, die sich 
mit dem Projekt identifizieren und für Nachhaltigkeit sorgen (z.B. Kümmerer für die Pflege von Wegen etc.).  

Die Mitglieder des Vereins können über Entscheidungen in der Mitgliederversammlung Einfluss auf die Arbeit 
nehmen, Mitglieder des Entscheidungsgremium können ihren Einfluss über die Entscheidung der Förderwürdigkeit 
eines Projektes wahrnehmen und vor allem auch über die Beratung des Projektes im Vorfeld der Beschlussfassung.  
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Regelmäßig tagende thematische Arbeitskreise wurden in der LAG Schwäbisches Donautal nicht eingerichtet, da 
bereits in zahlreichen öffentlichen Prozessen, Planungen oder Initiativen eine Bürgerbeteiligung gefordert ist. 
Dadurch gibt es eine Vielzahl an Arbeitskreisen, Zukunftswerkstätten, etc. Auch die LAG ist gefordert, dieser 
Entwicklung Rechnung zu tragen und die Bürgerbeteiligung zwar einzufordern, aber in einem v.a. für die vielen 
Ehrenamtlichen erträglichen und auch leistbaren Maß. Dies funktioniert erfahrungsgemäß auf projektbezogener 
Basis, da hier für die Beteiligten ein direkter Bezug besteht. 

Auch in der Online-Umfrage bei den Entscheidungsträgern sollten die Beteiligungsstrukturen bewertet werden: 

 

Abb.: Online-Umfrage „Wie zufrieden sind Sie mit der Beteiligung folgender Akteursgruppen?“ 

Wie bereits beschrieben, ist die stärkere Einbindung Jugendlicher und junger Erwachsener ein großes Anliegen in der 
LAG. Mit dem Jugendprojekt wurde 2020 ein erster erfolgreicher Schritt in diese Richtung gemacht. Es wird aber 
weiterhin Aufgabe des LAG-Managements sein, geeignete Beteiligungsmöglichkeiten für diese und andere 
unterrepräsentierte Zielgruppen zu finden. 

Inwieweit eine bessere Beteiligung kirchlicher Organisationen angestrebt werden sollte, wird Thema des 
Strategieworkshops im April 2022 sein. 

BEWERTUNG: 

 Im Verlauf der Förderperiode gelang es, eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen, eine breitere 
Präsenz wird jedoch erwünscht. 

 Vor allem im Hinblick auf die Pandemie ist festzuhalten, dass Arbeitskreise, Workshops etc. in Präsenz nur 
bedingt geeignet, sind, Beteiligung in der LAG zu generieren. Die LAG hat es geschafft, über geeignete 
Formate zu reagieren und damit den Prozess in der Region aufrecht zu erhalten.  

Grundsätzlich erfuhren alle digitalen Formate in den letzten 2 Jahren der Corona-Pandemie großen Auftrieb. 
Vorteile dabei sind einmal der geringere Zeitaufwand für die Teilnehmenden sowie die Vermeidung großer 
Strecken, die zurückgelegt werden müssen (Klimaschutz). Letzteres spielt in der bayernweit größten 
(Flächen)-LAG durchaus eine Rolle. Grundsätzlich kann mit diesen Formaten der Interessentenkreis 
vergrößert werden (v.a. die innovativen, unkonventionellen Akteure), doch darf nicht außer Acht gelassen 
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werden, dass weniger technik-affine Akteure oder Personen, die eine schlechte Internetanbindung haben 
(wichtiges Resilienz-Thema im ländlichen Raum) ausgeschlossen werden. 

Dazu fehlt die zwischenmenschliche Dimension, die zwischenzeitlich von vielen Akteuren in der Region als 
problematisch beim Netzwerken und Knüpfen neuer Kontakte sehr vermisst wird. 

Künftig gilt es, eine ausgewogene Mischung von Beteiligungsformen zu finden und digitale oder auch hybride 
Formen zielführend einzusetzen. 

 Insgesamt wird die LAG-Struktur als flexibel genug erlebt, um sich auch künftig wichtigen Themen und 
Akteuren zu öffnen (stärkere Vertretung z.B. der Gruppe der Jugendlichen). Grundsätzlich bietet die LAG 
neue Möglichkeiten zur Entwicklung der Region, befördert das Verständnis füreinander und für Interessen 
und Sichtweisen anderer Gruppen. Spezifische Lösungen werden entwickelt sowie die Eigeninitiative von 
Akteuren gefördert 
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2.3 Arbeitsstrukturen der LAG 

Das tätige LAG-Management ist vom Verein Donautal-Aktiv e.V. getragen und Teil des Teams Regionalentwicklung im 
Schwäbischen Donautal. Innerhalb des Dachvereins sind Landkreise, Kommunen, Verbände und Privatpersonen als 
Mitglieder organisiert. Die Beschäftigten des Regionalmanagements sind direkt beim Verein angestellt. Zusätzlich 
wird bei Bedarf über freiberuflich tätige Mitarbeiter Zuarbeit eingekauft. 

Bis 2016 betreute das Team Regionalentwicklung neben LEADER auch die Förderschiene chance.natur – Ländliche 
Entwicklung, woraus sich erkennbare Synergien und eine starke Vernetzung in der Region ergaben. Seit November 
2020 ist auch das Projekt „Regionale Identität – die besondere Verbindung von Landschaft, Produkten und den 
Menschen der Region“ im Team Regionalentwicklung angesiedelt. Das Projekt wird gefördert vom Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat. Mit diesem Projekt ist es möglich, über LEADER hinaus neue Akteure und Beteiligungen 
im Bereich der Regionalen Wertschöpfung zu generieren und diese zu unterstützen. 
Für das LAG-Management waren über den Förderzeitraum gesehen zwischen 1,2 und 1,4 einer Voll-AK tätig. 

Die gewählte Organisationsstruktur ist voll funktionsfähig und hat ihre Stärken in der fachlichen Ausdifferenzierung 
des Regionalmanagement-Teams sowie im landkreisübergreifenden Ansatz und der damit erreichten 
Vernetzungsarbeit.  

Hauptaufgaben des LAG-Managements waren: 

 Beratung von Projektträgern bei Entwicklung, Umsetzung und Finanzplanung 
von Projekten gemäß dem Regionalen Entwicklungskonzept 

 Koordinations- und Schnittstellenfunktion für die LAG, insbesondere auch zum LEADER-Koordinator 
und zum Fachzentrum L3.11 des AELF Nördlingen-Wertingen 

 Vernetzungsarbeit in der Region, mit anderen LAGn, sowie auf Landes- bzw. Bundesebene 

 Planung und Umsetzung Öffentlichkeitsarbeit der LAG 

 Moderation der LAG, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 

In insgesamt 8 Kooperationsprojekten wirkte das LAG-Management über die Region hinaus mit, in sechs dieser 
Projekte war die LAG Schwäbisches Donautal federführend. 

Die Finanzierung des LAG-Managements erfolgte mit LEADER-Mitteln (insgesamt 250.000 €) und Zuschüssen der 
Landkreise Dillingen und Günzburg. Aus dem zur Verfügung stehenden Budget konnten die Personal- sowie die 
Bürokosten über den gesamten Förderzeitraum gedeckt werden.  

Die Zufriedenheit der Entscheidungsträger mit der Arbeit der LAG wurde über die Online-Befragung im Herbst 2021 
dokumentiert. 

Aus der nachfolgenden Grafik ist ersichtlich, dass die Befragten mit der Arbeit der LAG insgesamt sehr zufrieden bis 
zufrieden waren. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Informationsflusses besteht noch Luft nach oben. Auch 
die Vorbereitung neuer Impulse für die LAG wurde von zwei Befragten als teils zufriedenstellend bewertet. Aus Sicht 
des LAG-Managements wurden aber vor allem in diesem Bereich mit dem Projekt „Leben und Wohnen auf dem Land“ 
oder auch bereits 2016 mit der Initiative „Wasserpioniere“ für die Region zukunftsweisende innovative 
Entwicklungslinien angestoßen.  

Die Entscheidungsträger konstatierten dem LAG-Management durchweg in allen abgefragten Bereichen im Mittel 
eine sehr gute bis gute Arbeit. Durchschnittlich am besten wurde die umfassende Beratung der Projektträger sowie 
die Vorbereitung und Moderation der Sitzungen sowie die Koordination und Organisation durch die LAG-
Geschäftsstelle gesehen. 
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Abb.: Online-Umfrage „Wie zufrieden sind Sie mit Aufgaben und Arbeit des LAG-Managements?“ 

 
Den Projektträgern wurde im Fragebogen zwar die gleiche Frage gestellt, hier lag der Fokus jedoch auf den Bereichen 
Kompetenzen, Zuverlässigkeit und Servicequalität, da die Projektträger diese Frage häufig nur im Zusammenhang mit 
ihrem eigenen Projekt beantworten können.  
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Abb.: Online-Umfrage „Wie beurteilen Sie die Arbeit des Regionalmanagements?“ 

Über alle Teilbereiche wurde das Regionalmanagement im Durchschnitt mit „sehr gut“ bis „gut“ bewertet. Erfreulich 
ist die überaus positive Bewertung (lediglich einmal „gut“) der Erläuterung förderrechtlicher Grundlagen. Dieser 
Aspekt wurde am Ende der Förderphase 2009 – 2014 noch nicht so gut bewertet. Hintergrund ist mit Sicherheit die 
Kontinuität in der personellen Besetzung des LAG-Managements und der damit einhergehenden langjährigen 
Erfahrung in Bezug auf die förderrechtlichen Grundlagen. 

 

Grundsätzlich wird über die beiden Befragungen ersichtlich, dass die Arbeit des Regionalmanagements in der Region 
als sehr positiv gesehen wird. Dies wird auch durch die sehr wenigen Nennungen bei der Frage nach 
Verbesserungsvorschlägen verdeutlicht: 

 Stärkere Präsenz vor Ort in der Region 

 Bessere mediale Vermarktung positiver Projekte -> Mobilisierung weiterer Akteure 

 Die LAG ist fachlich und personell sehr kompetent und organisiert  

 

BEWERTUNG: 

 Die Arbeit des LAG-Managements hat sich in der durchgeführten Form bewährt und wurde durch die große 
Zufriedenheit aus der Region dokumentiert. Die personelle Ausstattung des LAG-Managements mit 1,2 – 1,4 
einer Voll-AK über die Dauer eines Förderzeitraumes ist im Großen und Ganzen ausreichend, um die 
Pflichtaufgaben zu erfüllen. 

 Die Abwicklung von selbst umgesetzten Projekten (z.B. „Leben und Wohnen auf dem Land“) stellt für das 
LAG-Management eine immense Herausforderung dar. Ziel sollte sein, für die Abwicklung über das 
Förderprojekt zusätzliche Personalressource zu schaffen. Dies kann über eine Stundenaufstockung beim 
bestehenden Personal oder Zukauf eines externen Projektmanagements erfolgen.  

 Bereits in der auslaufenden Förderphase verpflichtete sich das LAG-Management, die Resilienz-
Herausforderungen im Bereich der Projektträger-Beratung zu berücksichtigen (z.B. Flächenversiegelung, 
Nachhaltigkeit, etc.). Nachdem in der kommenden Förderphase dieses Thema von LEADER ausdrücklich 
gefordert wird, werden diese Bemühungen intensiviert und sollten im Projektauswahlverfahren ihren 
Niederschlag finden. 

 Die Finanzierung des LAG-Managements wird auf die formulierten Aufgaben hin angepasst. 

 

 

 

 

  



 

15 

3. Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie 

3.1 Entwicklungsziele und Projekte 

Die 2014 über den Evaluierungs- und Beteiligungsprozess entstandenen fünf Entwicklungsziele mit ihren 
Handlungszielen haben trotz zunächst sektoraler Orientierung (EZ 1-3) starke thematische Überlagerungen und damit 
Verzahnung. Die gewählten Entwicklungsziele integrieren Akteure mit entweder unterschiedlichen Interessenslage 
oder bislang wenigen Berührungspunkten bei gleicher Zielsetzung. Die Themen Kommunikation, Bildung und 
Vernetzung wurden auf Entwicklungszielebene gehoben (EZ 4-5). Damit wurde auch dem Wunsch vieler Bürgerinnen 
und Bürger Rechnung getragen, mehr voneinander sowie den Angeboten, Initiativen, der Qualität und den 
Eigenheiten der Region zu erfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Vernetzung der Entwicklungsziele 

 

 

EZ 1 Gut und gerne leben in zentraler Lage zwischen den Metropolen – ein Leben lang 

EZ 2 Flusslandschaften, Seen, Auen und Moore mit Naherholung und Tourismus in-Wert setzen 
– aber in Naturqualität 

EZ 3 Mit ländlicher Wirtschaft, Klima- und Naturschutz neue Wege beschreiten – auch 
gemeinsam 

EZ 4 Mit mehr Wissen gemeinsam hinter die Dinge schauen und damit Grenzen überwinden 
und Konflikte lösen – für uns und den Fortschritt der Region (Querschnittsziel) 

EZ 5 Die Plattform der Region für Austausch und Kooperation weiterentwickeln – hier und im 
ganzen Donauraum (Querschnittsziel) 

Tab.: Die Entwicklungsziele 1 - 5 
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Wie bereits eingangs beschrieben, betreute das Team Regionalentwicklung im Betrachtungszeitraum von 2014 bis 
jetzt neben LEADER auch das Förderprogramm chance.natur, Interreg und Regionale Identität. So konnten 
naturtouristisch orientierte Projekte bis Ende 2016 mit chance.natur-Mitteln kofinanziert werden. Nach Auslaufen 
dieses Förderprogrammes wurden Tourismusprojekte aus LEADER mitfinanziert. Dieser Umstand schlägt sich auch in 
den folgenden Auswertungen nieder.  

 

Wird rein LEADER betrachtet, beläuft sich mit insgesamt 32 Projekten (8 Kooperationsprojekte, 24 Einzelprojekte) die 
bislang bewilligte Fördersumme auf insgesamt 2.213.900 Euro.  

Folgende Verteilung der Fördermittel ergibt sich auf die einzelnen Entwicklungsziele: 

 

Abb.: LEADER-Mittel nach Entwicklungszielen 

 

Werden die im Betrachtungszeitraum generierten Fördermittel aus chance.natur, Interreg und Regionale Identität 
ebenfalls miteinbezogen, ergibt sich folgendes Bild: 

 

Abb.: Mittelverteilung nach Entwicklungszielen insgesamt 
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Entsprechend dieser Grafik konnten im Zeitraum 2014 bis Herbst 2021 insgesamt mehr als 4,1 Mio. Euro Fördermittel 
für die Region generiert werden.  

 

In der LES 2014 wurde ein Finanzplan aufgestellt, der eine prozentuale Aufteilung der Fördermittel auf die 
Entwicklungsziele vorsah.  

Im Folgenden die Gegenüberstellung der generierten LEADER-Mittel mit der Zielvorgabe in der LES: 

 

Abb.: Vergleich LEADER-Mittel und Zielvorgabe LES 2014 

Wie zu ersehen ist, konnte das Ziel, einen Großteil der Mittel (geplant waren 40 %) für Projekte im Entwicklungsziel 1 
„Leben zwischen den Metropolen“ zu verwenden, nicht erreicht werden. Dagegen wurde das Entwicklungsziel 2 
„Tourismus und Naherholung“ stark übererfüllt. 

Die Gründe dafür sind einmal darin zu sehen, dass im EZ 1 noch sehr viel Entwicklungsarbeit, v.a. auf kommunaler 
Ebene, zu leisten war. In zahlreichen Bürgermeistergesprächen wurden die Themen Dorfinnenentwicklung, neue 
Wohnformen für den ländlichen Raum sowie für junge Erwachsene bzw. Senioren besprochen und gemeinsam mit 
den kommunalen Vertretern die Basis für das 2019 geschaffene Entwicklungsnetzwerk „Neues Wohnen auf dem 
Land“ geschaffen. Dazu ist zu erwähnen, dass 2015 und 2016 die Umsetzung naturtouristischer Projekte im 
Vordergrund stand, da der Förderzeitraum chance.natur Ende 2016 auslief. Entsprechend konnte sich das Team 
Regionalentwicklung ab 2017 konzentrierter dem EZ 1 widmen.  

Die ungleiche Verteilung der umgesetzten Projekte pro Entwicklungsziel mit einer starken Konzentration auf den 
Bereich Tourismus & Naherholung ist einmal der Erfahrung und Arbeit des Regionalmanagements aus REGIONEN 
AKTIV, chance.natur und LEADER 2009 - 2014 heraus geschuldet und damit der Verankerung dieser Entwicklungslinie 
in der Region. 

Ausführlichere Auswertungen, z.B. zum Projektcharakter, der Zusammensetzung der Projektträger oder auch der 
Schaffung von Arbeitsplätzen durch LEADER-Projekte, sind dem beigefügten Anhang 3 „Protokoll Bilanzworkshop 
30.11.2021“ und der dazugehörigen Präsentationsdokumentation zu entnehmen.  

In den folgenden Tabellen sind die bewilligten LEADER-Projekte seit 2014 pro Entwicklungsziel mit der jeweiligen 
Gesamtprojekt- und Fördersumme dargestellt. Dabei wurden Teilprojekte z.B. bei den Kooperationsprojekten 
„Premiumspazierwanderwege rund um den Roggenburger Forst“ und „Radrundweg DonauTäler“ zusammengefasst. 
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Entwicklungsziel 1: Gut und gerne leben in zentraler Lage zwischen den Metropolen 
   - ein Leben lang 

 

 

Entwicklungsziel 2: Flusslandschaften, Seen, Auen und Moore mit Naherholung und Tourismus  
   In-Wert setzen – aber in Naturqualität 
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Entwicklungsziel 3: Mit ländlicher Wirtschaft, Klima- und Naturschutz neue Wege beschreiten 
    – auch gemeinsam 

 

 

Entwicklungsziel 4: Mit mehr Wissen gemeinsam hinter die Dinge schauen und damit Grenzen  
   Überwinden und Konflikte lösen – für uns und den Fortschritt der Region 
   (Querschnittsziel) 

 

 

Entwicklungsziel 5: Die Plattform der Region für Austausch und Kooperation weiterentwickeln  
    – hier und im ganzen Donauraum 

 

Über alle 5 Entwicklungsziele wurden Gesamtinvestitionen von mehr als 7,2 Mio. Euro (. in der Region angestoßen. 
Dabei wurde bei Kooperationsprojekten nur der tatsächliche Anteil für das Schwäbische Donautal berücksichtigt. 

Das Entwicklungsziel 4 „Kommunikation / Bildung“ war als Querschnittsziel gedacht. Konkrete Bildungsprojekte in 
den Bereichen Daseinsvorsorge, Natur & Umwelt, Beschäftigung und Verbraucheraufklärung kamen nicht zustande. 
Einmal begründet in den knappen Personalressourcen im Regionalmanagement, die für eine Aktivierung potentieller 
Projektträger in diesem Bereich notwendig gewesen wäre. Lediglich im Bereich der „Regionalen Identität“ konnte mit 
dem entsprechenden Förderprogramm eine zusätzliche Personalstelle geschaffen werden, die sich im Bereich 
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung hinsichtlich Regionaler Produkte und Wertschöpfung einsetzt.  
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3.2 Wirkung der Projekte / Zielerreichung 

Die oben dargestellte Zuordnung der Projekte zu den fünf Entwicklungszielen gibt nur wieder, welches Handlungsziel 
hauptsächlich befördert wird. Ein Projekt befördert normalerweise jedoch mehrere Handlungs- und 
Entwicklungsziele.  

In der folgenden Darstellung wurde versucht, die Zielerreichung mit den umgesetzten Projekten in einer Grafik 
darzustellen: 

 

Abb.: Wirkung der Projekte in den Entwicklungszielen 

Diese Grafik ist wenig aussagekräftig, da hier keinerlei Gewichtung der Wirkung eines Projektes vorgenommen wird.  

Als Beispiel hier das Entwicklungsziel 4 (Kommunikation / Bildung): Lediglich 2 bewilligte LEADER-Projekte können 
eindeutig diesem Entwicklungsziel zugeordnet werden, da sie hauptsächlich hier wirken. Doch weitere 19 Projekte 
haben zumindest teilweise einen Bildungsansatz, daher werden diese Projekte ebenfalls bei EZ 4 berücksichtigt.  

Außerdem wurde in der auslaufenden Förderphase die Wirkung eines Projektes auf bis zu 5 Handlungsziele 
berücksichtigt. Dies verfälscht das Bild der Zielerreichung maßgeblich und sollte in der kommenden Förderphase auf 
maximal 3 Handlungsziele beschränkt werden. Dazu ist zu überlegen, wie eine Gewichtung der Projektwirkung auf 
die einzelnen Ziele vorgenommen werden kann.  

Dazu wird sich das Regionalmanagement mit anderen Regionen austauschen, um zukünftig ein aussagekräftigeres 
Bild zu erreichen.  

Darüber hinaus wurden in der LES 2014 zu viele Indikatoren zur Zielerreichung definiert. Daraus resultierend ist die 
Auswertung der Indikatoren vollkommen unübersichtlich und kann zur sinnvollen Auswertung der Zielerreichung 
nicht herangezogen werden.  

Hier hat auch das StMELF bereits die Empfehlung ausgesprochen, die Indikatoren möglichst auf die Zahl der Projekte 
pro Handlungsziel zu begrenzen. 
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3.3 Wirksamkeit der LEADER-Strategie 

Die Mitglieder und Entscheidungsträger wurden zu Wirkungen und Effekten von LEADER befragt:  

 

Abb.: Bewertung der Wirksamkeit der LEADER-Strategie 

Die Entscheidungsträger waren darüber hinaus gefordert, die Umsetzung der LEADER-Förderprogrammes in der 
Region zu bewerten: 

 

Abb.: Bewertung der Umsetzung der LEADER-Strategie in der Region 

Bei beiden Fragen ist eine allgemeine Zustimmung zu den positiven Auswirkungen der LEADER-Strategie in der Region 
erkennbar und es kommt deutlich der Querschnittscharakter der LEADER-Strategie zum Ausdruck. Lediglich der 
Aspekt „Verständnis für Interessen und Sichtweisen anderer Akteure“ hat nach Ansicht der Entscheidungsträger in 
der Region noch nicht in dem gewünschten Ausmaß gegriffen. Hier gilt es in der kommenden Förderphase anzusetzen 
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das gegenseitige Verständnis von Akteursgruppen und Bevölkerung zu 
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Region

trifft voll und ganz zu (1) trifft eher zu (2) teils-teils (3)

trifft eher nicht zu (4) trifft gar nicht zu (5) k.A.
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verbessern bzw. das gemeinsame Handeln in der Region weiter voranzubringen und das lokale bzw. Kirchturmdenken 
zurückzudrängen. 

Ebenso gilt es, das Regionsbewusstsein weiter zu erhöhen. Dies wird, wie bereits erwähnt, über das Förderprogramm 
„Regionale Identität“ in Angriff genommen, v.a. im Bereich der Regionalen Produkte und Wertschöpfung. LEADER 
bietet hier zwar die Möglichkeit, Mittel in investive Projekte in diesem Bereich zu schleusen. Die personelle Betreuung 
dieser Projekte bzw. die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung kann aufgrund der knappen personellen 
Ausstattung im LAG-Management nicht geleistet werden. 

Die Frage nach der grundsätzlichen Zufriedenheit mit dem LEADER-Prozess in der Region wurde von den 
Entscheidungsträgern ebenfalls sehr positiv beantwortet: Mehr als die Hälfte (53 %) beantwortete die Frage mit „sehr 
zufrieden“, die restlichen 47 % mit „zufrieden“.  

Weitere Auswertungen aus den Online-Befragungen zu diesem Themenkomplex sind im Anhang 3: „Protokoll 
Bilanzworkshop 30.11.2021“ mit dazugehöriger Präsentationsdokumentation zu ersehen. 

Die Befragten hatten zudem in einer offenen Fragestellung noch die Möglichkeit anzugeben, was aus ihrer Sicht der 
größte Nutzen ist, den die Region aus ihrer Anerkennung als LEADER-Region zieht (Antworten mit ähnlich lautendem 
Inhalt wurden zusammengefasst): 

 Es wurden Projekte generiert, die ohne LEADER nicht zustande gekommen wären 

 Imagebildung, Stärkung der Regionalen Identität 

 Förderung klimafreundlicher Projekte 

 Steigerung der regionalen Wertschöpfung 

 Unterstützung kleiner Einzel- und Bürger/innen-Projekte (Unterstützung Bürgerengagement) 

3.4 Regionale Resilienz 

In der Online-Befragung im Herbst 2021 wurde die Regionale Resilienz, verpackt unter der Bezeichnung „Auf dem 
Weg zu einer vitalen Region“ bereits thematisiert.  

Die Befragten sollten einschätzen, wie wichtig die fünf Herausforderungen der Resilienz für Region sind: 

 

Abb.: Wichtigkeit der Themenfelder für das Schwäbische Donautal auf dem Weg zu einer vitalen 
           Region  
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Zusätzlich sollten die befragten Entscheidungsträger die in der auslaufenden Förderphase umgesetzten Projekte 
hinsichtlich ihres Beitrages zur Regionalen Resilienz bewerten: 

 

Abb.: Beitrag der durchgeführten Projekte hinsichtlich ihrer Wirkung auf dem Weg zu einer vitalen 
           Region  

Auffällig ist bei den Antworten, dass den touristischen Leitprojekten wie dem DonAUwald Premiumwanderweg oder 
dem 4-Sterne-Radrundweg DonauTäler eine höhere Bedeutung hinsichtlich der Regionalen Resilienz beigemessen 
wird wie den eher gewinnorientierten, unternehmerisch geprägten Projekten.  

Auch im Rahmen des Bilanzworkshops im November 2021 wurde das Thema „Regionale Resilienz“ behandelt. Neben 
der grundsätzlichen Vorstellung wurde in Kleingruppen die Fragestellung „Wie müssen Strategie und Projekte 
gestrickt sein, damit sie die Regionale Resilienz stärken?“. 

Nachfolgend die Zusammenfassung der Meldungen: 

 Horizontale/vertikale Vernetzung der Akteure – WIR-Gefühl für die Gesellschaft/das Ehrenamt erzeugen 

 Wert auf Ressourcenschutz (Boden) legen 

 Dezentrale Strukturen schaffen = mehr Unabhängigkeit 

 Wichtig sind für regionale Resilienz Projekte zu den Themen Daseinsvorsorge (dezentrale Strukturen), 
regionale Identität, regionale Wertschöpfung sowie sozialer Zusammenhalt 

 Bildung, Soziales, Integration … Schwerpunkte hängen vielleicht mit der Zusammensetzung der Steuergruppe 
zusammen 

 Zusammenhalt zwischen Alt und Jung fördern, um gemeinsame bzw. festgefahrene Projekte zu fördern bzw. 
fertig zu stellen 

 Vermehrt Ideen aus der Bevölkerung zulassen bzw. noch mehr einfordern 

 Ziel sollte sein, besonders kritische Themen zu ermitteln. Z.B. Arztversorgung oder überalterte Struktur und 
hier frühzeitig in der LES bzw. auch in der Umsetzung Veränderungen festzustellen und Schwerpunkte 
verschieben. 

Mit der Bearbeitung des Themas im Workshop sowie der Einbindung in die Online-Befragung wurde die LAG erstmals 
mit für die Resilienz-Herausforderungen sensibilisiert, ohne die Messlatte dabei zu hoch zu legen. Es wurde 
niederschwellig die Basis für eine stärkere Auseinandersetzung mit der Thematik im Zuge der Strategieentwicklung 
und Strategieumsetzung in der nächsten Förderphase geschaffen.  
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Betrachtet man die Ziele der aktuellen LES mit der „Resilienzbrille“, so stellt man fest, dass die meisten Ziele bereits 
einen Bezug zu den definierten Herausforderungen der Resilienz haben. 

Nachfolgend beispielhaft Handlungsziele und Projekte mit Bezug zum Thema Regionale Resilienz: 

 

Resilienz-Herausforderung Handlungsziel LES Beispielprojekte 

Klimaschutz und Anpassung 
an den Klimawandel 

EZ3/5: Energieberatung, -manage-
ment und Einführung regenerativer 
Energien flankierend unterstützen 

Umsetzung Energieberatung 
im Landkreis Dillingen über 
das Landratsamt 

Ressourcenschutz und 
Artenvielfalt 

EZ3/2: Die vielfältige Natur- und 
Kulturlandschaft erhalten, weiterent-
wickeln und durch spezielle Produkt-
veredelungen und Vermarktungs-
wege in Wert setzen 

Bachmuschel-Quiztour 

Erweiterung Lehrbienenstand 
Günzburg 

Zentraler Erhaltungsgarten für 
Kernobst im Lkr. Günzburg 

Sicherung der 
Daseinsvorsorge 

EZ1/1: Unterstützung bedarfsorien-
tierter, nutzer- und klimafreundlicher 
Mobilitätsangebote und Infrastruktur 

EZ1/2: Förderung von generationen-
übergreifendem, attraktivem Leben 
und Wohnen auf dem Land 
 

EZ1/4: Umsetzung von Maßnahmen, 
die Kinder, Jugendliche und Familien 
auf dem Land Wurzeln schlagen 
lassen 

 
 
 

LEBEN und WOHNEN auf dem 
Land 
Seniorenwohnanlage 
Wiesenbach 

Jugend AKTIV im Landkreis 
Dillingen 

Regionale Wertschöpfung EZ2/4: Optimierung der touristischen 
Dienst-leistungskette und Schaffung 
von Impulsen für private Investitionen 
und Angebotsgestaltung für das 
Marketing 

EZ3/2: Die vielfältige Natur- und 
Kulturlandschaft erhalten, weiterent-
wickeln und durch spezielle Produkt-
veredelungen und Vermarktungs-
wege in Wert setzen 

Radlercamp Offingen 
 
 
 
 

VON EMMA – mobil und 
regional 
Fermentkelterei 
Unterbechingen 

Sozialer Zusammenhalt EZ1/3: Schaffung von Unterstützungs-
maßnahmen für ein langes und selbst-
bestimmtes Leben für Senioren sowie 
eines inklusiven Umfeldes für Men-
schen in besonderen Lebenslagen 

SeniorenGemeinschaft 
Dillingen–Lauingen: 
Miteinander – Füreinander, 
Unterstützung Bürger- 
engagement 

Tab.: Beispielhafte Handlungsziele / Projekte mit Bezug zu Regionaler Resilienz 
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3.5 Künftige Ausrichtung der Entwicklungsstrategie 

In der Online-Befragung wurden sowohl die Entscheidungsträger als auch die Projektträger gebeten, definierte 
Themenfelder hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Region zu bewerten. 

Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Antworten „sehr wichtig“ und „wichtig“. Alle weiteren 
Antwortmöglichkeiten spielten keine Rolle. 

 

Abb.: Bewertung der Themenfelder für die künftige Ausrichtung der Region 

Zu beachten: Im Online-Fragebogen für die Entscheidungsträger fehlte das Themenfeld „Umweltschutz und 
Biodiversität“. 

Bei der Abfrage sticht kein Themenfeld besonders hervor, es werden durchweg alle als sehr wichtig oder wichtig 
erachtet. Hieraus kann für die Strategieentwicklung abgeleitet werden, dass die LES möglichst breit aufgestellt sein 
sollte. 

Die freie Abfrage weiterer Themenvorschläge zur Berücksichtigung bei der LES-Fortschreibung ergab folgende 
Nennungen: 

 Stärkung der Jugend in den Vereinen … Unterstützung der Vereine in der Jugendarbeit 

 Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche unter Verwendung neuer Medien 

 Integration der 10-15% Einwohner mit Migrationshintergrund 

 Lichtverschmutzung in der Nacht – mehr Blühwiesen 

 Regionale Anpassungsstrategien an den Klimawandel 

 Regenerative Energien 

 Vermeidung Flächenfraß 

 Innenstädte (Dorfkerne) stärken, Lehrstand beheben 

 Bei Förderung auf regionalen Baustil achten, Mietbindung, Gestaltung von Gärten, 
Grundstücksabgrenzungen mit Hecken bzw. traditionelle Holzzäune 

 Zentren für Jungunternehmer fördern, mehr zukunftsorientierte Ziele (10-20 Jahre) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Optimierung des naturnahen Tourismus

Pflege der "schwäbischen Kultur"

Vermarktung regionale Produkte

Nahversorgung im ländlichen Raum

Rahmenbedingungen Familien/Jugendliche

Verbesserung Lebensumfeld für Senioren

Stärkung des sozialen Zusammenhaltes

Wiederbelebung Ortskerne (Wohn-/Nutzformen)

Innovative Mobilitätskonzepte ländlicher Raum

Klimaschutz und alternative Energien

Umweltschutz und Biodiversität

Entscheidungsträger Projektträger
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BEWERTUNG: 

 Die Konzentration auf die drei Hauptentwicklungsziele 1 – 3 hat sich in der Umsetzung bewährt. Die ungleiche 
Verteilung der umgesetzten Projekte sowie der eingesetzten Mittel pro Entwicklungsziel mit einer starken 
Konzentration auf den Bereich Tourismus & Naherholung ist, wie bereits beschrieben, einmal der Erfahrung 
und Arbeit des Regionalmanagements seit rund 20 Jahren heraus geschuldet und damit der Verankerung der 
Entwicklungsinitiative „Entwicklung des Schwäbischen Donautals hin zu einer der 10 Top-
Naturtourismusregionen in Deutschland“ in der Region. 

 In den Online-Befragungen wurde jedoch der Umsetzungserfolg v.a. in den Entwicklungszielen 1 – 3 als nicht 
so gravierend unterschiedlich eingeschätzt, wie es die zahlenmäßige Analyse der Projektumsetzung (Kap. 3.1) 
aufweist. Zusammen mit der Bewertung der Wichtigkeit der Themenfelder für die Region ergibt sich daraus 
als Konsequenz für die nächsten Jahre, dass die Themenfelder weiter Grundlage für die ländliche Entwicklung 
bleiben und die LAG hinsichtlich ihres Bearbeitungsspektrums ihre breite Aufstellung beibehalten sollte.  

 Bereits in der auslaufenden Förderphase verpflichtete sich das LAG-Management, die Resilienz-
Herausforderungen im Bereich der Projektträger-Beratung zu berücksichtigen (z.B. Flächenversiegelung, 
Nachhaltigkeit, etc.). Nachdem in der kommenden Förderphase dieses Thema von LEADER ausdrücklich 
gefordert wird, werden diese Bemühungen intensiviert und sollten im Projektauswahlverfahren ihren 
Niederschlag finden. 

 Wie bereits aus der Halbzeitbilanz 2018 ergaben sich auch im Bilanzworkshop folgende Konsequenzen für 
die weitere Arbeit: 

o Fortsetzung der intensiven Bearbeitung der Themenlinien LEBEN und WOHNEN auf dem Land, 
stärkere Einbeziehung Jugendlicher und junger Erwachsener in die Regionalentwicklung sowie die 
Stärkung der Regionalen Identität. 

o Darüber hinaus Fortsetzung der qualitativen Weiterentwicklung der naturtouristischen Angebote. 

o Weiterführung der Verzahnung von wirtschaftsfördernden Ansätzen mit jenen der ländlichen 
Entwicklung. 

 Auch für die nächste Förderphase ist eine Mischung aus Einzelprojekten, Kooperationsprojekten aber auch 
von Maßnahmen, die keine Förderung erhalten, beizubehalten. 

 Es sollte darauf geachtet werden, dass Projekte frühzeitig, möglichst zu Beginn der Förderperiode, in die 
Umsetzung gehen, so dass strategische Eingriffe im Laufe der Förderphase noch möglich sind.  
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4. Zusammenfassung 

Mit dem EU-Förderprogramm LEADER 2014 – 2021 stand dem Schwäbischen Donautal ein Instrument zur Verfügung, 
das die Region dabei unterstützte, den bereits 2002 eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen.  
Aufgrund der vorliegenden Evaluierungsergebnisse lässt sich zusammenfassend folgende Bilanz ziehen: 

 Die Gebietskulisse mit den beiden Landkreisen Dillingen a.d. Donau und Günzburg hat sich bewährt und sollte 
auch in dieser Form beibehalten werden. Damit wird Kontinuität bei der Verstetigung des Prozesses und des 
Zusammenwachsens zu einer Region geschaffen. Es hat sich gezeigt, dass eine kooperative Regionalentwicklung 
auch in einer größeren Gebietskulisse möglich ist. Trotzdem wird auch künftig großes Augenmerk daraufgelegt 
werden müssen, das lokale (Kirchturm)Denken weiter zu überwinden und den Regionsgedanken sowohl auf 
politischer wie auch auf Ebene der Bürgerschaft zu verfestigen. 

 Insgesamt wird die Arbeit der LAG positiv bewertet, die gewählten Strukturen haben sich im Laufe des 
Förderzeitraums bewährt. Die Zusammensetzung der LAG bildet einen repräsentativen Querschnitt der 
gesellschaftlichen Gruppierungen ab und garantiert eine breite Verankerung in der Region. 
Grundsätzlich ist die Organisationsstruktur flexibel genug, um neue Themen und Akteure einzubeziehen. 
Die Organisation als eingetragener Verein entspricht auch für die kommende Förderperiode den Anforderungen 
hinsichtlich Rechtsform und Rechtsfähigkeit und wird deshalb in dieser Form beibehalten. 

 Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollten Anpassungen vorgenommen werden, um den Bekanntheitsgrad und 
die Ziele der Regionalentwicklung bzw. LEADER zu erhöhen und die Präsenz in der Region zu verbessern. 
Besonders für die Ausweitung im Bereich social media sollte darüber nachgedacht werden, externe 
Unterstützung für das LAG-Managements einzukaufen. Die angespannte Personalsituation im LAG-Management 
steht im Widerspruch zur Notwendigkeit einer kontinuierlichen social media-Betreuung. 

 Die Beteiligungsstrukturen sollten künftig genauer definiert und gestärkt werden, v.a. im Bereich der 
projektbezogenen Bürgerbeteiligung sowie der Einbeziehung neuer und innovativer Akteure aus der Region, 
auch mit neuen und digitalen Formaten. Im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollte der bereits 
eingeschlagene Weg fortgesetzt eventuell mit der Schaffung eines Sitzes im Entscheidungsgremium manifestiert 
werden.  

 Die Arbeit des LAG-Managements hat sich in der durchgeführten Form bewährt und wurde durch die große 
Zufriedenheit aus der Region dokumentiert. Die personelle Ausstattung des LAG-Managements mit 1 – 1,5 einer 
Voll-AK über die Dauer eines Förderzeitraumes sollte beibehalten und, wenn möglich, projektbezogen ergänzt 
werden. Die federführende Abwicklung großer Kooperationsprojekte sollte nur noch bei einem über das Projekt 
finanzierten Projektmanagement übernommen werden.  

 Die Entwicklungsziele 1 bis 3 in der LES wurden im Förderzeitraum unterschiedlich stark durch Projekte bedient. 
Hier ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem Umsetzungsgrad und der Einschätzung von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Entscheidungs- und Projektträgern des Umsetzungserfolges bzw. der Wichtigkeit der Themen in 
den drei Bereichen. Daraus resultierend sollten alle Themenfelder auch in der nächsten Förderphase 
weiterbearbeitet werden. Die Schwerpunktsetzung sollte im Laufe des Strategieentwicklungsprozesses 
überprüft werden. 

 Das Entwicklungsziel 4 „Bildung und Kommunikation“ hat sich insofern nicht bewährt, als keine maßgeblichen 
Projekte gab, die diesem Entwicklungsziel zuzuordnen waren. Daher ist zu überlegen, ob künftig „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ im Sinne einer Resilienz fördernden Bildung als Querschnittsaufgabe in die drei 
Hauptentwicklungsziele aufgenommen werden sollte. 
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 Als sehr positiv ist zu verzeichnen, dass in der Förderphase 2014 – 2022 mehr als 60 % der Projekte nicht von 
öffentlichen Körperschaften, sondern von Vereinen, Verbänden bzw. privaten Unternehmern getragen wurden. 
Auch künftig sollten besonders Projekte aus einer unternehmerischen Tätigkeit heraus mit 
Wertschöpfungseffekten gefördert werden.  

 Grundsätzlich ist in der kommenden Förderphase eine frühzeitige Regulierung bezüglich der Zielerreichung in 
den Entwicklungszielen anzustreben, um nicht geplanten Entwicklungen gegensteuern zu können. Dazu müssen 
geeignete Monitoring- und Evaluierungsmaßnahmen festgelegt werden.  

Insgesamt ist die LAG Schwäbisches Donautal gut aufgestellt für die kommende Förderphase LEADER 2023 – 2027. 
Mit den oben beschriebenen Anpassungen kann die erfolgreiche und in der Region anerkannte Arbeit der LAG und 
des LAG-Managements fortgesetzt und Kontinuität in der gemeinsamen Regionalentwicklung im Schwäbischen 
Donautal geschaffen werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Identifikation der Bevölkerung mit dem 
Schwäbischen Donautal und die Verwurzelung mit der Region, in der wir leben, weiterhin zu stärken. 

Bächingen, den 07. Februar 2022 
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Halbzeit-Bilanzworkshop LEADER 2014-2020 
LAG Schwäbisches Donautal  

24. Juli 2018, Holzheim  

 

Protokoll  

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste   

 

TOP 1  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Vorstellung des Arbeitsprogramms  

Der 1. Vorsitzende Landrat Leo Schrell begrüßt die Teilnehmer und führt in den Bilanzworkshop ein.    

 

 

TOP 2  Rückblick auf die erste Hälfte der Förderperiode  

Andrea Zangl präsentiert einen Überblick über die Aktivitäten der ersten Hälfte der Förderperiode 
(siehe Präsentation im Anhang).   
 
Die Teilnehmer bewerten die Ergebnisse insgesamt sehr positiv, sehen jedoch auch weiteren 
Handlungsbedarf.  
 

Anmerkungen aus der Teilnehmer-Gruppe: 

Herr Gackowski merkte an, dass im Sozialen Bereich mit den verschiedenen Partnern nochmals das 
Gespräch gesucht werden soll um die Möglichkeit von Initiative in der LEADER-Förderung 
aufzuzeigen. Ideen und Vorschläge für Projekte wären vorhanden. 
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TOP 3  Bewertung der Ergebnisse mit den Workshop-Teilnehmern  

Sandra Öchslen stellt sich und die Klärle GmbH, die mit der Durchführung des Bilanzworkshops 
beauftragt wurde, kurz vor.  

Im Folgenden erhalten die Teilnehmer den ersten Arbeitsauftrag.   

Arbeitsauftrag:   
- Bilanz ziehen  
- Wirksamkeit der Strategie hinsichtlich Zielerreichung betrachten 
- Fördernde und hemmende Faktoren identifizieren  

 
Ziel:  

- Das lief gut!  
- Das soll besser werden!   

 

 
Leitfragen:  
 
Welche Ziele und Themen waren besonders  Welche Ziele und Themen waren nicht 
erfolgreich? erfolgreich? 
Was wurde erreicht? Warum waren wir hier nicht erfolgreich? 
Warum waren wir hier erfolgreich? Was waren erfolgshemmende Faktoren 
Was waren erfolgsfördernde Faktoren? 
 

 

Im Plenum werden die Leitfragen zur Bewertung der Ziele und Themen diskutiert.  

Ergebnisse: 

 

Ergänzung:  

EZ 2: Intensives Auseinandersetzen über einen langen Zeitraum mit der  

Erarbeitung des „Masterplan Naturtourismus“ und dessen Umsetzung 

EZ 2: Erfolge wirken auch in EZ 1    

 

EZ 1: Große und übergreifende (landkreisweite) Projekte notwendig 
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TOP 4  Klärung Handlungs- und strategischer Anpassungsbedarf für die zweite Hälfte  

der LEADER-Förderperiode  

Arbeitsauftrag: 
- Schwerpunkt und Perspektiven für die 2. Hälfte der LEADER-Förderperiode setzen 
- Themen herausarbeiten, an denen verstärkt gearbeitet werden soll (priorisieren) 
- Gemeinsame Linie für die Fortführung der Arbeit finden  

Leitfragen:  
- Welche(s) Entwicklungsziel(e) soll(en) schwerpunktmäßig aufgegriffen werden? 
- Welchen Zielen/Themen soll eine stärkere Bedeutung zukommen bzw. welche Ziele/Themen 

soll das Regionalmanagement aktiv angehen? 
- Wie ist der Weg zum Ziel? 

Jeder Teilnehmer erhält zur Priorisierung des Entwicklungsziels einen Klebepunkt. Zur Priorisierung 
der Handlungsziele erhält jeder Teilnehmer 3 Klebepunkte.  

Ergebnisse:   

 
 
Das priorisierte Entwicklungsziel ist EZ 1 „Leben zwischen den Metropolen“.  
 
Die drei priorisierten Handlungsziele sind:  

1. Leben und Wohnen auf dem Land 
2. Kinder, Jugendliche und Familien 
3. Stärkung Regionales Selbstbewusstsein 

In Arbeitsgruppen werden die drei priorisierten Handlungsziele mit den folgenden Leitfragen bearbeitet 
und anschließend dem Plenum präsentiert:  

- Sind alle wichtigen Partner, Experten und Gruppen einbezogen? 
- Wer soll noch einbezogen werden? 
- Gibt es Projektideen zur Umsetzung? 
- Wie sind die Umsetzungsschritte? 
- Welche Schritte sollen zuerst getan werden? 
- Wer wird aktiv? 
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Ergebnisse Arbeitsgruppe „Leben und Wohnen auf dem Land“ 
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Ergebnisse Arbeitsgruppe „Kinder, Jugendliche und Familien“   
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Ergebnisse Arbeitsgruppe „Regionales Selbstbewusstsein“  

 

 

TOP 5  Zusammenfassung und Verabschiedung  

Sandra Öchslen fasst die Ergebnisse der Bewertung und strategischen Ausrichtung zusammen.  

1. Vorsitzender Landrat Schrell dankt den Teilnehmern für ihre Mitwirkung und verabschiedet diese. 

 

 

Ergänzung:  

Die Ergebnisse des Halbzeit-Bilanzworkshops werden vom Regionalmanagement in den jährlichen 
Aktionsplan eingearbeitet.   
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Ergebnisse der  
Online-Umfrage 2021 

 
 

 



Online-Befragungen: Allgemeine Daten
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Entscheidungsträger Projektträger

(Mehrfachnennungen möglich)

Allgemeine Daten

Wie gut sind Sie über die Aktivitäten der LAG informiert?
(Entscheidungsträger)

Mittelwert

1,67
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1,47

1,60
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Prioritäten und Ziele der LES

Projekte und Vorhaben

Organisation der LAG

Aufgaben der LAG-Geschäftsstelle (des RM)

sehr gut (1) gut (2) mittelmäßig (3) wenig (4) gar nicht (5)



Allgemeine Daten

Wie gut waren Sie vor der Projektarbeit über die Aktivitäten
der LAG informiert?
(Projektträger)

Mittelwert

2,76

2,90

2,90

3,05

3,10

3,10
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4
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Lokales Entwicklungskonzept der LAG (LES)

Projekte und Vorhaben der LAG

Aufgaben des LAG-Managements

Auswahlverfahren der Projekte

Organisation der LAG-Gremien

Netzwerke der LAG

sehr gut (1) gut (2) mittelmäßig (3) wenig (4) gar nicht(5) keine Angabe

Allgemeine Daten

Wie wurden Sie auf die Möglichkeit einer Projektförderung
und beratung durch das Regionalmanagement aufmerksam?
(Projektträger)
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aktive Mitarbeit in der Lokalen Aktionsgruppe

Medien und Presse

Informationsveranstaltungen

Stadt / Gemeinde / Landkreis

Sonstiges (z.B. private Kontakte)

(Mehrfachnennung möglich)



Beteiligungsstruktur allgemein

(Entscheidungsträger)

60%

40%

ja nein k.A./weiß nicht

-Entscheidungs-
gremien vertreten?

60%

40%

Beteiligungsstruktur allgemein

Zufriedenheit mit der Beteiligung von Akteursgruppen
(Entscheidungsträger)
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Kommunen / Gemeindevertreter

Unternehmen / regionale Wirtschaftsakteure

private Interessengruppen (z.B. Vereine,
Bürgerinitiativen)

fachliche Interessengruppen (z.B. Verbände)

private Einzelpersonen und Kleingruppen

Jugendliche

kirchliche Organisationen

sehr zufrieden zufrieden weniger zufrieden unzufrieden k.A.



Beteiligungsstruktur allgemein

Was muss getan werden, um neue Ideengeber und 

(Entscheidungsträger)

(stärkere Öffentlichkeitsarbeit)
Migranten ansprechen, Jugend ansprechen
"Denk-Häuser" mit Kindern und Jugendlichen betreiben und höheres Risiko eingehen, 
dass auch mal was schief geht
Stärkere Einbindung jugendlicher und junger Menschen in die Gremien- und Projektarbeit
Zuhören und ernst nehmen
Weniger Hürden für eine Förderung
Direkte Ansprache, Fördergelder für Projekte bereitstellen
Identifikation mit den Projekten stärken

LEADER-Strategie / -Prozess

Bewertung der Umsetzung des LEADER-Förderprogrammes
in der Region 
(Entscheidungsträger)

Mittelwert

1,07

1,73

1,73

1,53

1,07
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Die LAG ist eine gute Möglichkeit, mit EU-
Fördermitteln regionsspezifische Projekte

umzusetzen.

Durch die LAG erhöht sich das Regionalbewusstsein
in der Region.

Die durchgeführten Aktivitäten verbessern den
Bekanntheitsgrad und das Image der Region.

Die Arbeit der LAG führt zu zunehmender Vernetzung
von Akteuren.

Das LEADER-Programm ist von Nutzen für die
Region

rifft voll und ganz zu (1) trifft eher zu (2) teils-teils (3) trifft eher nicht zu (4) trifft gar nicht zu (5) k.A.



LEADER-Strategie / -Prozess

Bewertung der Wirksamkeit der LEADER-Strategie
(Entscheidungsträger)

Mittelwert

1,47

2,07

1,60

1,71

1,27

1,60

1,67
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Es wurden neue Entwicklungsmöglichkeiten für die
Region aufgezeigt

Das Verständnis für Interessen und Sichtweisen
anderer Akteure wurden klarer

Regionale Besonderheiten erfahren eine höhere
Wertschätzung

Die Zusammenarbeit unterschiedlicher
Themenbereiche wurde gefördert

Die Zusammenarbeit über kommunale Grenzen
wurde verstärkt

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit regionaler
Akteure wächst

Bürgerschaftliches Engagement wurde in der Region
gefördert

trifft voll zu (1) trifft eher zu (2) trifft eher nicht zu (3) trifft überhaupt nicht zu (4) k.A

LEADER-Strategie / -Prozess

Bewertung Prozesse und Aktivitäten der LAG
(Entscheidungsträger)

Mittelwert

1,33

1,54

1,80

1,93

1,87

1,64

1,73

1,47
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Weitergabe relevanter Informationen über die
Umsetzung der LEADER-Strategie und -Projekte

Partnerschaftliche Zusammenarbeit LAG / regionale
Institutionen (Kreis/Gemeinden/Verbände)

Partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des
Entscheidungsgremiums

Häufigkeit von Sitzungen

Dauer von Sitzungen

Angebotene Veranstaltungen der LAG

Was mit der LEADER-Förderung in der Region erreicht
wurde

Arbeit der LAG insgesamt

sehr zufrieden (1) zufrieden (2) teils-teils (3) unzufrieden (4) sehr unzufrieden (5) k.A.



LEADER-Strategie / -Prozess

Mittelwert
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1,47
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der Zielsetzung der lokalen
Entwicklungsstrategie

den dabei bearbeiteten Themenkomplexen

den geförderten Projekten

der Öffentlichkeitsarbeit

sehr zufrieden (1) zufrieden (2) weniger zufrieden (3) gar nicht zufrieden (4) k.A.

LEADER-Strategie / -Prozess

Beitrag der LEADER-Projekte 2014-2022 zu den verschiedenen
Bereichen der LES

Mittelwert

1,33

1,87

2,07

2,60

2,73

2,33

2,80

2,80

1,93

2,33

2,73

(Entscheidungsträger)
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Naherholung, Freizeit und Tourismus

Image und Profilbildung der Region

Natur, Landschaft und Umwelt

Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe

Beschäftigung, neue Erwerbsfelder

Landwirtschaft, regionale Produkte

Kultur, Kunst und ländliches Erbe

Klimaschutz, alternative Energien

Gemeinde, Dorf und Innenentwicklung

Nahversorgung und Daseinsvorsorge

Bildung, Qualifizierung und Kompetenzsteigerung

sehr groß (1) groß (2) mittel (3) gering (4) kein Beitrag (5)



Vorteile der Region aus Ihrer Anerkennung als LEADER-Region
(Entscheidungsträger)

LEADER-Strategie / -Prozess

es wurden Projekte entwickelt, die ohne LEADER nicht zustande gekommen wären
Fördermittel generieren und Regionalbewusstsein fördern

viele neue Dinge wurden umgesetzt, die sonst nicht zustande gekommen wären
Wir bringen die Region positiv voran
Die Umsetzung hochwertiger Projekte, die ohne Förderung nicht möglich wären.
Förderung klimafreundlicher Projekte
Die vorhandenen Ressourcen sind erfahren und leisten gute Arbeit

Steigerung der regionalen Wertschöpfung
Unterstützung von Einzel- und Bürger/innen-Projekten

LEADER-Strategie / -Prozess

Generelle Zufriedenheit mit dem LEADER-Prozess in der Region
(Entscheidungsträger)
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sehr zufrieden (1) meist zufrieden (2) weniger zufrieden (3) nicht zufrieden (4)

Mittelwert = 1,47



LAG-Management

Bewertung Aufgaben und Arbeit des LAG-Managements
(Entscheidungsträger)
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Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen

Beratung / Betreuung der Projektträger durch das LAG-
Management

Koordination und Organisation der LAG-Aktivitäten durch die
Geschäftsstelle

Öffentlichkeitsarbeit zur besseren Wahrnehmung des
LEADER-Prozesses

Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Behörden
(Verwaltung, Bewilligungsstellen) und Projektträgern

Regelmäßiger Austausch zwischen Entscheidungsträgern
(Kommunen, Verbänden, Fachbehörden, Unternehmen)

...der Vorbereitung neuer Impulse durch die LAG (Entwicklung
von Ideen und Konzepten bis zur Durchführungsreife)?

Akquisition von zusätzlichen Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten

Steuerung der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie
und deren Ziele für die Region

sehr zufrieden (1) zufrieden (2) teils-teils (3) unzufrieden (4) sehr unzufrieden (5) k.A.

Mittelwert

1,07

1,14

1,07

1,80

1,57

1,92

1,67

1,64

1,73

LAG-Management

Bewertung Aufgaben und Arbeit des LAG-Managements
- Verbesserungsvorschläge
(Entscheidungsträger)

Interessant wäre auch ein regelmäßiger Überblick über Anträge, die nicht zur
Ausarbeitung gekommen sind
Weiß nicht
Nichts Wesentliches



LAG-Management

Beurteilung der Arbeit des Regionalmanagements
(Projektträger)

Mittelwert

1,14

1,05
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Fachliche Beratungsqualität
Erläuterung förderrechtlicher Grundlagen

Bedürfnisorientierte, zielführende Beratung
Einhaltung der Vereinbarungen

Klarheit und Verständlichkeit von Aussagen
Verbindlichkeit von Informationen

Erreichbarkeit / Kontakt
Reaktionszeit
Engagement

Art der Kommunikation

sehr gut (1) gut (2) befriedigend (3) ausreichend (4)
mangelhaft (5) ungenügend (6) keine Angabe

LAG-Management

(Projektträger)

Präsenter im Fördergebiet auftreten
Den Qualitätsstandard in der nächsten Förderperiode halten
So weitermachen!
Positive Projekte in Medien vermarkten, damit mehr Menschen und ihre
Ideen erreicht werden
Das Management war super
Die LAG ist fachlich und personell gut organisiert
Das RM ist sehr kompetent und hat die Sache im Griff, so dass kein
Verbesserungsbedarf erkennbar ist

Beurteilung der Arbeit des Regionalmanagements
- Verbesserungsvorschläge



Künftige Ausrichtung

(Entscheidungsträger / Projektträger)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Optimierung des naturnahen Tourismus
Pflege der "schwäbischen Kultur"
Vermarktung regionale Produkte

Nahversorgung im ländlichen Raum
Rahmenbedingungen Familien/Jugendliche

Verbesserung Lebensumfeld für Senioren
Stärkung des sozialen Zusammenhaltes

Wiederbelebung Ortskerne (Wohn-/Nutzformen)
Innovative Mobilitätskonzepte ländlicher Raum

Klimaschutz und alternative Energien
Umweltschutz und Biodiversität

Entscheidungsträger Projektträger

Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche unter Verwendung neuer Medien
Integration der 10-15% Einwohner mit Migrationshintergrund
Lichtverschmutzung in der Nacht mehr Blühwiesen
Regionale Anpassungsstrategien an den Klimawandel
Regenerative Energien
Vermeidung Flächenfraß
Innenstädte (Dorfkerne) stärken, Lehrstand beheben
Bei Förderung auf regionalen Baustil achten, Mietbindung, Gestaltung von Gärten,
Grundstücksabgrenzungen mit Hecken bzw. traditionelle Holzzäune
Zentren für Jungunternehmer fördern, mehr zukunftsorientierte Ziele (10-20 Jahre)

Künftige Ausrichtung

Weitere Themenvorschläge zur Berücksichtigung ab 2023
(Entscheidungsträger / Projektträger)



 

 
 
 

Anhang 3 
 
 

Protokoll 
Bilanzworkshop 30.11.2022 
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LAG Schwäbisches Donautal e.V. 

 
 

Protokoll zum Bilanz- und Perspektivworkshop 
des Vereins LAG Schwäbisches Donautal e.V. 
 
 
Termin:  30. November 2021, 14.00 – 16.30 Uhr 
 
Teilnehmer:  siehe Anhang 1 
 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und der aktuell hohen Inzidenzzahlen wurde der 
Bilanzworkshop zur LEADER-Förderphase 2014-2022 in Form einer Videokonferenz 
durchgeführt. 
 
 
Tagesordnung 

 
1.  Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung  

2. Hinweise zum Ablauf, Ziele, Technik, etc. 

3.  Aktuelle Infos zu LEADER 

4.  Was haben wir bisher erreicht? 

  Vorstellung Ergebnisse Projektmonitoring und Online-Befragungen: 

  - Projekte / Fördermittel 

  - LEADER-Prozesse / -Struktur 

  - LAG-Management 

  mit der Möglichkeit für Rückfragen und  Diskussion, 
  Erkenntnisse für die neue Programmperiode   

5. Zusammenfassung, Nächste Schritte 

6.  Verabschiedung 

 
 

TOP 1 Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung 

 
Landrat Leo Schrell begrüßt zum Workshop. Er erinnert daran, dass die Region seit 2009 
LEADER-LAG und nun am Ende der zweiten Programmperiode angekommen sei. Nun sei 
es an der Zeit, die Lokale Entwicklungsstrategie LES fortzuschreiben. Die Strategie sei 
Grundlage, um auch in der nächsten Programmperiode LEADER-Gebiet zu bleiben.  
Er merkt an, dass zunächst ein Bilanz- und Strategieworkshop als Präsenzveranstaltung 
geplant gewesen war. Die Situation habe nun aber erfordert, auf das Online-Format 
umzustellen, was für den Bilanzteil sicherlich gut machbar sei. Er hoffe, dass der Strategieteil 
dann im kommenden Jahr in Präsenz stattfinden könne.  

Er begrüßt Dr. Sabine Weizenegger, die mit dem Hintergrund langjähriger LEADER-
Erfahrung den Workshop moderiert. 
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Eingeladen war die Steuergruppe „Regionalentwicklung Schwäbisches Donautal“ 
sowie die Mitglieder der LAG Schwäbisches Donautal und Akteure aus der Region, die in 
den Strategieentwicklungsprozess im kommenden Jahr eingebunden werden sollten bzw. 
eingebunden werden wollten. 

Herr Schrell erläutert dann, dass LEADER ein EU-Programm für den ländlichen Raum sei, 
das in Bayern gut genutzt werde und dessen Kernelement der bürgernahe Ansatz sei. Er 
erinnert an die Zwischenevaluierung 2018, bei der bereits eine thematische Justierung 
vorgenommen wurde. 
 

 
Top 2 Hinweise zum Ablauf, Ziele, Technik, etc. 

  

Moderatorin Dr. Sabine Weizenegger stellt sich kurz vor und gibt einige technische Hinweise 
zum Umgang mit dem Video-Konferenz-Tool. Sie verweist außerdem auf die Online-
Plattform für den Workshop, die Hintergrundinformationen enthielte und während des 
Workshops Orientierung biete. 
 
 

 
 
 

Zum Einstieg werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, in den Chat zu 
schreiben was ihnen spontan zu LEADER einfällt. Hier die Nennungen: 

- Förderung 

- Unterstützung 

- Gute Sache für die Entwicklung der Region. Viele interessante und innovative 
Projekte.  

- Bürger gestalten ihre Heimat - Entwicklung ländlicher Regionen in Bayern 

- Eigene Ideen in der Regionalentwicklung einbringen 

- Zusammenarbeit, Kooperation Austausch 

- Zuschüsse für neue Projekte im Bereich Tourismus und Leben auf dem Land 

- Kooperation 

- Innovation versus Regelwerk 
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- Aktivierung des Bürgerengagements - Umsetzung sinnvoller Maßnahmen - 
Lebenswerte Heimat sichtbar machen 

- Arbeit, neue Ideen 

- Klimacheck zu den Zielen unabdingbar 

- Potenziale unserer Region effektiv nutzen 

- Tolle Maßnahmen für die Menschen in der Region 

- Finanzielle Unterstützung der Gemeinden bei nachhaltigen Projekten. 

- Umweltschutzprojekte lokal werden gefördert, Regionalität wird gefördert 

- Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum | Einbindung der Menschen vor 
Ort 

- Wissenstransfer 

- Viele neue Projekte, die zwischenzeitlich auch in der Öffentlichkeit bekannt wurden 

- Starke Führung, emphatischer Umgang 

- Bürger gemeinsam 

- Wertvolles Förderprogramm, bürokratisch 
 
Dr. Weizenegger verweist darauf, dass die Gruppe vielen dieser Aspekte wieder begegnen 
werden. Sie stellt dann per Präsentationsfolien die Tagesordnung und die Ziele des 
Workshops vor. 

Andrea Zangl ordnet den Workshop in den Gesamtprozess der anstehenden 
Strategieerstellung ein. 
 
 
Top 3 Aktuelle Infos zu LEADER 

 
Dr. Weizenegger hebt eingangs einige besondere Aspekte des LEADER-Programmes 
hervor. Das Programm existiert seit nunmehr 30 Jahren und beinhaltet wichtige 
Kernelemente wie Beteiligung und Entwicklung aus der Region heraus, Vernetzung, die 
Lokale Aktionsgruppe, sektorübergreifende Herangehensweise und die regionale Strategie. 
Weil dieser Ansatz von der EU als sehr erfolgreich eingestuft wurde, könne er seit der 
Programmperiode 2014-20 auch auf andere EU-Fonds übertragen werden. In ganz Europa 
gibt es über 2.600 Lokale Aktionsgruppen, die nach denselben Prinzipien arbeiten. 

LEADER-Koordinator Erich Herreiner informiert über die aktuellen Entwicklungen bei 
LEADER in Bayern. Es haben 74 Regionen eine Interessensbekundung abgegeben. Die 
Aufforderung zur Abgabe der LES sei nun im Staatsanzeiger publiziert. Er gibt einen kurzen 
Einblick in die Vorgaben und weist darauf hin, dass es sich um eine Fortschreibung der 
Strategie handle, bei der auf Bestehendem aufgebaut werden könne und solle. Abgabefrist 
für die fertige LES sei der 15.07.2022. Die neue Programmperiode solle nach aktuellem 
Stand am 01.01.2023 starten, allerdings sei im Moment nicht sicher, ob dieses Ziel gehalten 
werden könne. Er verweist abschließend darauf, dass neben der Evaluierung und 
Strategieerstellung die Projektarbeit noch in vollem Gange sei und weitere Projektideen 
willkommen sind. 
 
Anhang 2: Präsentationsfolien „Ländliche Entwicklungspolitik der EU – LEADER“ 
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Top 4 Was haben wir bisher erreicht? 

 Vorstellung Ergebnisse aus Projektmonitoring und Online-Befragungen, 

 Erkenntnisse für die neue Programmperiode 

 
Andrea Zangl stellt anhand Präsentationsfolien die Ergebnisse des Monitorings und der 
Evaluierung vor. Die Unterlagen wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Workshops vorab auf dem vorbereiteten Padlet-Board zur Verfügung gestellt. 

Präsentation und Diskussion erfolgen in drei Abschnitte gegliedert: 

- Inhalt und Strategie (inkl. Resilienz) 
- Prozess & Struktur 
- Arbeit des LAG-Managements 

Anhang 3: Präsentationsfolien „Ergebnisse aus Projektmonitoring und Online-Befragung“ 

Nach jedem Abschnitt besteht die Möglichkeit zu Fragen und zur Diskussion. Darüber hinaus 
bittet das LAG-Management bei einigen auffälligen oder unklaren Ergebnissen um 
Rückmeldung aus dem Kreis der Anwesenden. Die Diskussionsbeiträge werden von der 
Moderatorin jeweils stichpunktartig auf einer Online-Pinnwand notiert, so dass sie jederzeit 
für alle Akteure sichtbar sind. 

Zum künftig sehr wichtigen Thema Resilienz gibt Dr. Weizenegger einen kurzen Input und 
die Anwesenden diskutieren in Kleingruppen. Die Ergebnisse können direkt auf einer Online-
Pinnwand eingetragen werden, mündliche Beiträge werden von der Moderatorin notiert. 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Diskussionen im Plenum und der Kleingruppen 
dargestellt (Screenshots: S. Weizenegger, 30.11.2021). 

1. Inhalt und Strategie 

a) Bearbeitung im Plenum 
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b) Kleingruppen zum Thema Resilienz 
 
Anhang 4: Präsentationsfolien Dr. Weizenegger „Regionale Resilienz“ 
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2. Prozess und Struktur (Diskussion im Plenum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung dazu aus dem Chat:  

- Jugend/Kirche zum Beispiel Landjugendsprecher  

Diskussion:  

Es sollte jedoch nicht eine einzelne Gruppierung hervorgehoben werden, Kreisjugendring 
vertritt alle Jugendlichen. Ggf. differenzieren, wer wo beteiligt wird (Entscheidungsgremium? 
Andere Formate?) 
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3. Arbeit des LAG-Managements (Diskussion im Plenum) 
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Top 5 Zusammenfassung, Nächste Schritte 

Dr. Weizenegger fasst auf Basis der Mitschrift auf den Online-Boards die wichtigsten 
Erkenntnisse für die kommende Programmperiode für die drei Teilbereiche und das Thema 
Resilienz zusammen. Sie stellt fest, dass mit den Ergebnissen aus der Befragung und des 
heutigen Workshops eine gute Grundlage für die Erarbeitung der Strategie gegeben sein 
dürfte. 

Axel Egermann meldet sich zu Wort und betont nochmals die hervorragenden Ergebnisse 
der Befragung bezüglich der Arbeit des LAG-Managements. 

Andrea Zangl bedankt sich für die positiven Rückmeldungen. Sie weist darauf hin, dass auch 
im Nachgang jederzeit noch weitere Rückmeldungen eingebracht werden können.  

Sie stellt den Zeitplan zur Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie bis 15. Juli 2022 
(Abgabetermin) anhand eines Zeitstrahls vor: 

 

 

 

Die nächsten anstehenden Termine: 

10. Februar 2022, 13.30 Uhr  LAG-Mitgliederversammlung 
     mit anschließender Steuergruppensitzung 

28. März 2022, 14 Uhr  Strategieworkshop 
     zur Fortschreibung der LES 

23. Juni 2022, 14 Uhr   Außerordentliche LAG-Mitgliederversammlung 
     zur Verabschiedung der neuen LES 

15. Juli 2022    Einreichung der LES 
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Top 6  

 

Landrat Schrell dankt allen Teilnehmenden für die Mitwirkung in der LAG und bei diesem 
Workshop, Dr. Weizenegger für die Moderation und dem Team des LAG-Managements für 
die Vorbereitung.  

Er spricht seinen Glückwunsch für die gelungene Veranstaltung aus und schließt die Sitzung 
um kurz nach 16.30 Uhr. 

 

Bächingen, 14. Januar 2022 

 

 

Leo Schrell      Andrea Zangl  
1. Vorsitzender     Protokollführung  
LAG Schwäbisches Donautal    
 

 

 

Anhang 1: Teilnehmerliste Bilanzworkshop LEADER 2024-2022 

Anhang 2: Präsentationsfolien „Ländliche Entwicklungspolitik der EU – LEADER“ 
  (LEADER-Koordinator Erich Herreiner) 

Anhang 3: Präsentationsfolien „Ergebnisse aus Projektmonitoring und Online-Befragung“ 
  (Andrea Zangl, LAG-Management) 

Anhang 4: Präsentationsfolien „Regionale Resilienz“ 
  (Dr. Weizenegger, Moderation) 

 

 

 

 

 



Bilanzworkshop LAG Schwäbisches Donautal

Termin: Dienstag, 30.11.2021, 14.00 - ca. 16.30 Uhr

Teilnehmer Organisation/Institution
Leo Schrell, Landrat Landkreis Dillingen a.d. Donau

Erhard Friegel Tourismusverein Dillinger Land

Jochen Thumm Kreissparkasse GZ-KRU

Meinrad Gackowski LRA Günzburg (Soziales, Familie)

Axel Egermann Regionalmarketing Günzburg GbR

Roswitha Stöpfel Landeinkauf (Unternehmerin)

Heinz Gerhards VG Gundelfingen

Matthias Letzing BBV Lkr. Günzburg

Annett Jung BBV Lkr. Dillingen

Gerrith Maneth BM Stadt Höchstädt

Dieter Meissle LAG-Steuergruppe

Ingo Hellstern BM Gemeinde Bachhagel

Dr. Isabella Kigele-Weis LAG-Steuergruppe

Frank Kunz OB Stadt Dillingen

Josef Wiedemann Günzburger Landurlaub

Dr. Ruth Niemetz 2. BMin Stadt Günzburg

Erich Herreiner LEADER-Koordinator

Bernhard Atzkern ALE Krumbach

Helena Skrobranek Regionalmanagement Lkr. Dillingen

Hr.Kienmoser (Praktikant) Regionalmanagement Lkr. Dillingen

Christoph Schweyer GF Kreishanderwerkerschaft DLG

Christoph Bader Privatperson /RE-Masterstudium

Eva Mayinger Bayernlab Dillingen (Digitalisierung)

Kilian Modl Bayernlab Dillingen (Digitalisierung)

Dr. Sabine Weizenegger Moderatorin

Lothar Kempfle GF Donautal-Aktiv e.V.

Manuela Sing Donautal-Aktiv, Team Regionalentwicklung

Andrea Zangl Donautal-Aktiv, Team Regionalentwicklung

Anhang 1













Top 4

Was haben wir bisher erreicht?

Vorstellung der Ergebnisse aus
Projektmonitoring und Online-Befragungen

Andrea Zangl
Team Regionalentwicklung
Donautal-Aktiv e.V.

LAG Schwäbisches Donautal

LEADER 2014 2022: Die Entwicklungsziele

Anhang 3



EZ 1

EZ 2

EZ 3

Gut und gerne leben in zentraler Lage zwischen den 
Metropolen ein Leben lang

Flusslandschaften, Seen, Auen und Moore mit Naherholung und 
Tourismus in-Wert setzen aber in Naturqualität

EZ 4

EZ 5

ENTWICKLUNGSZIELE

Leben und 
Wohnen auf 
dem Land

Dorfinnen-
entwicklung

Neue Wohnformen

Entwicklungsnetz-

WOHNEN auf dem 

Kinder, 
Jugendliche 
und Familien

Einbeziehung 
Jugendlicher in 

Regional- / 
Kommunal-
entwicklung 

Landkreis 

Stärkung 
regionales 

Selbst-
bewusstsein

Schwäbische 
Kultur

Regionale Produkte

...

Regionale Identität
Bayerischen 

Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat

Ergebnis: Strategische Ausrichtung bis 2022

Zwischenbilanzworkshop Juli 2018  
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LEADER 2014-2022

insg. 32 Projekte
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33
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insg. 57 Projekte

EZ1 Leben zwischen den Metropolen

EZ2 Tourismus und Naherholung

EZ3 (Land)Wirtschaft, Umwelt

EZ4 Kommunikation, Bildung

EZ5 Vernetzung, Kooperation              

Regionalentwicklung gesamt
(LEADER, chance.natur, Interreg, 

Regionale Identität)

Projekte nach Entwicklungszielen

Bilanz Projekte 2014-2022
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EZ5 Vernetzung, Kooperation                    
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Bilanz Projekte 2014-2022

LEADER-Mittel nach Entwicklungszielen
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Projektcharakter

Einzelprojekte
- Projekt mit Auswirkung

in die Region,  jedoch
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Charakter

Vernetzungsprojekte
-Vernetzung mehrerer

Partner in der LAG

Kooperationsprojekte
- mit Partner-LAGen
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50%
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9
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Bilanz Projekte 2014-2022

LEADER 2014-2022 Regionalentwicklung
gesamt



Projektträger

Kommunale
Körperschaften

Vereine/Verbände

Privat / Unternehmen

Donautal-Aktiv

11
34%

4
13%

9
28%

8
25%

Bilanz Projekte 2014-2022

LEADER 2014-2022 Regionalentwicklung
gesamt

23
31%

5
7%31

41%

16
21%
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12

Direkt geschaffene
Arbeitsplätze

keine

Indirekt geschaffene
Arbeitsplätze

Durch LEADER-Projekte geschaffene Arbeitsplätze

Bilanz Projekte 2014-2022

Anzahl Projekte, durch die Arbeitsplätze
geschaffen wurden

Art der Arbeitsplätze:
3 Voll-AK
2 Teilzeit

4 Minijobs



Regionale Identität

Schaffung Regionsbewusstsein und Identifikation durch
die LEADER-Projektarbeit
(Entscheidungsträger)

2
13%

12
80%

1
7%

sehr gut
wenig

gut

Regionale Identität

Schaffung Regionsbewusstsein und Identifikation 
Verbesserungsvorschläge (Entscheidungsträger)

Spektakuläres EVENT oder großes DENKMAL, oder eine jährlich wiederkehrende
Aktion, die UNFASSBAR sensationell ist
Das Bewusstsein ist im täglichen Umgang am besten zu verankern. Auf was ist man
stolz? Etwas, was unsere Region nach außen hin am besten präsentiert.
Anwerbung weiterer Akteure
Es müssten alle Kommunen und Verbände mitmachen
Weiter Projekte mit öffentlichen Partnern durchführen
Noch mehr gemeinschaftliche Projekte
Mehr Öffentlichkeitsarbeit, modernere Flyer und Internetgestaltung
Weitere öffentliche Veranstaltungen zu regionalen Themen
Es wird alles federführend übernommen / So weitermachen



Auf dem Weg zu einer vitalen Region (Resilienz)

(Entscheidungsträger)

Wichtigkeit der Themenfelder (Herausforderungen) für die Region
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Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel
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Sicherung der Daseinsvorsorge
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Auf dem Weg zu einer vitalen Region (Resilienz)

(Entscheidungsträger)

Beitrag der umgesetzten LEADER-Projekte

1,0
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2,0
hoch
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2,33

2,40
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2,47
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2,53

DonAUwald Premiumwanderweg

DonauTäler 4-Sterne-Radweg

Tourismuskonzept "Die Donau und ihre Lebensadern"

Unterstützung Bürgerengagement

Entwicklungsnetzwerk "LEBEN und WOHNEN auf dem Land"

VON EMMA - mobil und regional!

Fermentkelterei Unterbechingen

Visualisierung Römerstadt Phoebiana

Eisautomat Uli v. Bocksberg

Flow Forest, Mountainbike-Trail

Nudelmanufaktur Geiger

3,0
gering
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